



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DE MINAS		VALOR DO CONVÊNIO:	R\$1.420.048,66	DATA:		28/11/2025		FOLHA Nº: 03/03	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM TST EM ESTRADA DE SÃO FELIX DE MINAS/MG				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES					
LOCAL: ESTRADA SÃO FELIX DE MINAS/SÃOJOSE DO DIVINO - ZONA RURAL - SÃO FELIX DE MINAS/MG									
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,51%	100,00%					
		Financeiro	R\$7.172,35	R\$7.172,35					
2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	Físico %	8,07%	100,00%					
		Financeiro	R\$114.585,94	R\$114.585,94					
3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	Físico %	68,59%	20,00%	30,00%	50,00%			
		Financeiro	R\$973.947,20	R\$194.789,44	R\$292.184,16	R\$486.973,60			
4	DRENAGEM	Físico %	16,78%					100,00%	
		Financeiro	R\$238.215,29					R\$238.215,29	
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	Físico %	3,03%					100,00%	
		Financeiro	R\$42.969,04					R\$42.969,04	
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	3,04%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
		Financeiro	R\$43.158,84	R\$10.789,71	R\$10.789,71	R\$10.789,71	R\$10.789,71		
TOTAL		Físico %	100,00%	23,05%	21,34%	35,05%	20,56%		
		Financeiro	R\$1.420.048,66	R\$327.337,44	R\$302.973,87	R\$497.763,31	R\$291.974,04		
LUIZ PAULO DE CARVALHO LOPES:01627521640 LUIZ PAULO DE CARVALHO LOPES Engenheiro(a) Civil CREA/MG N°: 133.888/D MARCOS ALEXANDRE GONÇALVES SORDINE SORDINE:11566137608 MARCOS ALEXANDRE GONÇALVES SORDINE Prefeito Municipal								Observações:	